

ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC, EFECTUADA EL DÍA 17 DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de San Luis Potosí, capital del mismo nombre, constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad, siendo las 12:00 horas del día 17 de octubre del año 2014, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por la mayoría de los integrantes de la referida Comisión, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativo a la designación de quién actuará como Comisionado Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
4. Informe relativo a la construcción de la sala de juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
5. Asuntos Generales.

En relación con el primer punto del Orden del Día, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, Lic. Cecilia Eugenia Mede Mendizábal, Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero y Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, así como la Lic. Lizbeth Lara Tovar, servidor público del Consejo, por lo que se declaró que se encontraban presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión, por lo tanto existió quórum, y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

Por lo que toca al segundo punto del Orden del Día, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestado los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

Por lo que refiere al tercer punto del Orden del Día, la Comisionada Electoral Lic. Cecilia Eugenia Mede Mendizábal, manifestó que con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es necesario que de los Consejeros Electorales presentes, se designe al que deberá actuar como Comisionado Presidente.

En consecuencia la Comisionada Electoral Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, expresó que debido al conocimiento que sobre el tema de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC, tenía la Comisionada Electoral Lic. Cecilia Eugenia Mede Mendizábal, fuera ella quién actuará como Comisionada Presidenta de la Comisión en comento. Manifestado su conformidad con la propuesta los ahí presentes.

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día; la Comisionada Presidenta Lic. Cecilia Eugenia Mede Mendizábal, rindió un breve informe relativo a las actividades que se habían realizado al día de la fecha sobre la construcción de la segunda etapa de la sede del CEEPAC, manifestando lo siguiente:

- Que el 27 de febrero del año en curso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana firmó convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de llevar a cabo la construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC.
- Que el 27 de enero del año en curso, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado, llevo a cabo la Licitación Pública Estatal No.EO-924004991-N2-2014, relativa a la Construcción de la 2ª etapa de la sede del CEEPAC, San Luis Potosí, S.L.P.
- Que el 09 de abril del año en curso, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado, dictamino a favor de la constructora Aslan Corp, S.A de C.V. con un monto de \$ 6, 086,982.04.

Asimismo les comunicó, que a la fecha el avance de obra que se tiene es de 32% según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado.

Por lo referente al quinto punto el Orden del Día, relativo a los Asuntos Generales, se informó que no se contaba con asuntos agendados.

Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:

01/10/2014. Punto 2 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día.

02/10/2014. Punto 3 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, que la Comisionada Electoral Lic. Cecilia Eugenia Mede Mendizábal, fuera la Comisionada Presidenta de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC. Notifiquen en presente acuerdo al

Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para los efectos legales conducentes.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

**COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC,**



**LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL
COMISIONADA PRESIDENTA**

**MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ
MORA
COMISIONADO**



**MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ
COMISIONADA**



**LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
COMISIONADA**



**LIC. LIZBETH LARA TOVAR
SECRETARIA TÉCNICA**