



Informe del mes de mayo sobre el avance en la
implementación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

*Instancia interna responsable de coordinar el
desarrollo de las actividades del PREP*

27-06-2021



CONTENIDO

CONTENIDO	2
<i>Avance en la Implementación del PREP durante el mes de mayo</i>	3
I. Presentación	3
II. Acuerdos	3
III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP	3
a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP.	3
IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP	3
V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares	4
VI. ANEXO 1. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo	5
VII. Informe de Simulacros	5



Avance en la Implementación del PREP durante el mes de mayo

I. Presentación

A fin de corroborar el cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y su anexo 13 “Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)”, particularmente a los entregables contenidos en el numeral 33 de dicho Anexo, así como al seguimiento y supervisión que realiza el Instituto Nacional Electoral respecto de los trabajos de implementación y operación del PREP en los OPL, es que se emite el presente informe mensual, correspondiente a las actividades realizadas por este organismo electoral durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del año 2021.

II. Acuerdos

Durante el mes de mayo, a través de sesión ordinaria, el Pleno del CEEPAC, correspondiente a las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares, emitió los siguientes acuerdos:

- **20 de mayo de 2021.** *El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, aprueba el Acuerdo mediante el cual se modifican las fechas establecidas en la convocatoria para difusores oficiales del PREP del Proceso Electoral 2020-2021, de fecha el 30 de abril del año 2021.*

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP

- a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP.

25 de mayo de 2021. 18:30 horas.

Se llevó a cabo la novena sesión extraordinaria de la Comisión Temporal del PREP

31 de mayo de 2021. 18:00 horas.

Se llevó a cabo la novena sesión ordinaria de la Comisión Temporal del PREP

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP

Martes 25 de mayo de 2021. 18:30 horas.

Se llevó a cabo la novena sesión extraordinaria de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, de manera remota, atendiendo a la siguiente orden del día:



**Instancia interna responsable de coordinar la
implementación del PREP
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021**



**Presentación
27-06-2021**

Informe de avances

1. Lista de asistencia y establecimiento de quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de las propuestas de Difusores para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Lunes 31 de mayo de 2021. 18:00 horas.

Se llevó a cabo la novena sesión ordinaria de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, de manera remota, atendiendo a la siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y establecimiento de quórum
2. Aprobación del Orden del día.
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación, del Acta relativa a la Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal del PREP, celebrada con fecha 30 de abril de 2021.
4. Presentación, discusión y en su caso aprobación, del Acta relativa a la Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal del PREP, celebrada con fecha 18 de mayo de 2021.
5. Asuntos generales.

V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares

- ***Viernes 07 de abril del 2021. 17:00 diecisiete horas.***

Tuvo lugar la séptima sesión ordinaria, de manera remota, del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, atendiendo al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Aprobación del Acta relativa a la 6ª Sexta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día Martes 13 trece de abril de 2021 a las 17:00 diecisiete horas
4. Informe de "Avances al Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Local 2020-2021" al 31 de abril.
5. Asuntos generales

- ***Viernes 14 de mayo del 2021. 17:00 diecisiete horas.***

Tuvo lugar la quinta reunión de trabajo con los partidos políticos, de manera remota, con Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en donde el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, CIATEC, como tercero que auxilia a CEEPAC en la adaptación, desarrollo, implementación y operación del PREP, en donde expuso los avances que se tienen al 30 de abril, y se propone la logística para llevar a cabo los simulacros oficiales del PREP de fechas 16, 23 y 30 de mayo.



**Instancia interna responsable de coordinar la
implementación del PREP
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021**



**Presentación
27-06-2021**

Informe de avances

VI. ANEXO 1. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo

Derivado de la contingencia sanitaria que se vive actualmente por el virus SARS-CoV-2, las Sesiones del Comité Técnico Asesor del PREP, así como las de la Comisión Temporal del PREP, se han realizado de manera remota, por lo cual por el momento no se cuenta con listas de asistencia firmadas físicamente.

Asimismo, se destaca que, durante el desarrollo de cada una de estas, se constata a través de cámara y micrófono la presencia y opiniones de cada uno de sus integrantes.

VII. Informe de Simulacros

Simulacro domingo 16 de mayo (Oficial)

Hora de inicio, 10:00 Hrs.

Hora de finalización, 19:50 Hrs.

Duración total: 09 horas con 50 minutos

Descripción general

A las 10 diez horas, se inició con la operación del simulacro al Programa de Resultados electorales Preliminares, y se encontró aproximadamente a las 10:40 horas que se tenía problemas con el funcionamiento de las tabletas que se utilizarían en la fase de digitalización, a decir de la Institución encargada del desarrollo, implementación y operación, esto fue debido a la actualización en el sistema operativo de las mismas. En este orden de ideas, los coordinadores de zona, comenzaron a retirar las tabletas con la finalidad de reparar y poder iniciar la operación del simulacro.

Aunado a lo anterior, las y los presidentes de Comités Municipales Electorales y Comisiones Distritales Electorales, reportaron que no se había presentado personal de la institución CIATEC en sus oficinas y en algunas otras faltaban suministros como la infraestructura para digitalizar o las actas que serían digitalizadas.

Es oportuno señalar que se recabaron Reportes de seguimiento y supervisión a la ejecución del primer simulacro del PREP en los Centros de Acopio y Trasmisión de Datos, de 58 de los 73 CATD aprobados. De esos 58 reportes, en 21 casos refieren que no se contaba con los CATD debidamente instalados y habilitados al inicio del simulacro. De lo anterior se anexa un reporte en Excel con información procesada de los referidos Reportes.

Finalmente, en varias oficinas no existía la conexión a Internet necesaria (conectividad) para poder realizar la fase de digitalización.

En lo que respecta al Centro de Captura y Verificación (CCV), se contaba con la infraestructura necesaria para llevar a cabo las fases de captura y verificación, así como la supervisión en su caso.



Instancia interna responsable de coordinar la implementación del PREP Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021



Presentación
27-06-2021

Informe de avances

Proceso Técnico Operativo (PTO)

Si bien la hora de inicio de las actividades estaba prevista a las 10:00 horas, la ejecución de los trabajos del personal operativo inició aproximadamente a las 10:41. Cabe señalar que no fue posible acceder al sitio de publicación a través de la URL. En este sentido, aproximadamente a las 12:00 horas se remitió una URL distinta para el seguimiento a través de la cual se pudo acceder al sitio de publicación.

Posteriormente, aproximadamente a las 12:15 se comunicó que se habían detectado problemas en la conexión de las tabletas electrónicas que se utilizan como insumo para la digitalización y el sistema informático del PREP. Por lo anterior, se informó por parte de personal de CIATEC que se reprogramaría el inicio de las actividades a las 14:00 horas.

De acuerdo con lo reportado, a las 14:00 horas se retomó el inicio de las actividades y el portal de publicación presentó el primer corte con información aproximadamente a las 14:36 horas.

Entre las 14:00 y las 19:30 horas se generaron cortes de información aproximadamente cada media hora; sin embargo, no se observó un avance sustantivo en la captura de actas de la elección de gubernatura, y por otra parte no se publicó información de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos.

Finalmente, debido a que no fue posible subsanar la incidencia presentada con los dispositivos de digitalización, aproximadamente a las 19:48 se determinó concluir las actividades.

Numeralia del simulacro

ELECCIÓN	ACTAS ESPERADAS	ACTAS CAPTURADAS	ACTAS CONTABILIZADAS
GUBERNATURA	3,751	149 (3.9722 %)	149 (3.9722%)
DIPUTACIONES	3,750	0 (0%)	0 (0%)
AYUNTAMIENTOS	3,750	0 (0%)	0 (0%)

Simulacro viernes 21 de mayo

Hora de inicio, 09:00 Hrs.
Hora de finalización, 22:00 Hrs.
Duración: 13 horas

Descripción general

Debido a los resultados del simulacro hecho el domingo 16 de mayo, la Comisión Temporal del Programa de Resultados electorales Preliminares (CTPREP), decidió llevar a cabo un simulacro extraordinario, programado para el viernes 21 de mayo, iniciando a las 09:00 Hrs.

Al inicio del ejercicio, se observó en el Centro de Captura y Verificación (CCV), que el personal de captura, verificación y supervisión, no se encontraba en su totalidad, teniendo una asistencia muy pobre, misma que no mejoró en el transcurso de la operación del simulacro.



**Instancia interna responsable de coordinar la
implementación del PREP
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021**



**Presentación
27-06-2021**

Informe de avances

Al contar con alrededor de 45 capturistas, las fases de captura y verificación, transcurrieron de manera muy lenta. Por otra parte, en lo que respecta a la digitalización, mejoró sustancialmente en comparación con el ejercicio anterior, debido a la subsanación de los incidentes ocurridos, con la actualización del sistema operativo, se podía digitalizar desde los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.

Con respecto al personal designado a la tarea de digitalización, se reportó por parte de las y los presidentes de Comités y Comisiones la llegada tarde y en su caso la inasistencia, a lo que, en esos casos, CIATEC, envió personal que supliera.

El resultado del ejercicio no fue satisfactorio.

Proceso Técnico Operativo (PTO)

Al seleccionar el reporte votos por partido político y candidatura independiente en sección casilla, el sitio de publicación no permite visualizar el detalle por casilla, ya que regresa a votos por candidatura para el caso de Gubernatura, votos por Distrito para el caso de Diputaciones y votos por Municipios para el caso de Ayuntamientos.

Es necesario que la página del sitio de publicación se habilite hasta la hora que se fijó como hora de inicio de publicación de los resultados electorales preliminares.

Al inicio del simulacro, el sitio no permitía la visualización de los distintos niveles de desagregación. Fue posible realizar la visualización de los distintos niveles hasta que comenzaron a procesar Actas PREP; no obstante, los niveles que se podían visualizar correspondían exclusivamente a los distritos y/o municipios, secciones y casillas en las que se ubicó el Acta PREP procesada.

Se identificó que la información de algunas Actas PREP digitalizadas no coincide con lo mostrado en el sitio de publicación y las bases de datos. Lo anterior, ya que en ocasiones se está omitiendo incorporar el campo para registrar el voto de una candidatura, o bien, el orden y distribución de los votos no es el correcto.

Al seleccionar la visualización modo oscuro, ésta se desactiva automáticamente al cambiar de reporte o nivel de desagregación.

Las cifras correspondientes al porcentaje de participación ciudadana que se muestran en el sitio de publicación no son consistentes con el resto de la información presentada (total de votos de actas contabilizadas y lista nominal de actas contabilizadas).

Desde el inicio de la ejecución del simulacro, en los apartados de “Estadística de...” se señala que el porcentaje de participación ciudadana se calcula tomando en cuenta la votación proveniente de casillas especiales. Es importante mencionar que sólo en el último corte de información previo al cierre de la operación del PREP, se deben de considerar los votos de estas casillas para realizar el cálculo de participación ciudadana.



**Instancia interna responsable de coordinar la
implementación del PREP
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021**



**Presentación
27-06-2021**

Informe de avances

Se identificó que, aproximadamente, a partir de las 17:00 horas y hasta las 18:00 horas, al navegar en el sitio de publicación y seleccionar algún reporte o nivel de desagregación para su consulta, el sitio demoraba alrededor de 45 segundos en mostrar lo seleccionado.

La estructura de las bases de datos no cumple con lo establecido en el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones.

De acuerdo con la información publicada en la base de datos para la elección de Diputaciones y Ayuntamientos, no fue posible identificar las actas con origen en la casilla (PREP casilla). En este sentido, con la finalidad de observar de forma precisa el desempeño de la aplicación, se considera necesario que para la ejecución del siguiente simulacro se prevea establecer un periodo de tiempo en el cual únicamente se procesen actas haciendo uso del aplicativo y, posteriormente, se ejecuten las actividades en todos los CATD.

Numeralia del simulacro

ELECCIÓN	ACTAS ESPERADAS	ACTAS CAPTURADAS	ACTAS CONTABILIZADAS
GUBERNATURA	3,751	1,681 (44.8147 %)	1,683 (44.8680%)
DIPUTACIONES	3,750	1,132 (30.1866%)	1,132 (30.1866%)
AYUNTAMIENTOS	3,750	1,473 (39.2800%)	1,475 (39.3333%)

Simulacro domingo 23 de mayo (Oficial)

Hora de inicio, 18:00 Hrs. del 23 de mayo

Hora de finalización, 08:30 Hrs. del 24 de mayo

Duración: 14 horas con 30 minutos

Descripción general

El personal asignado al Centro de Captura y Verificación se reportó completo para estas fases.

En lo que respecta a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, se informa que el personal llega a las oficinas descentralizadas, en algunos casos llegan después del inicio del simulacro.

Las y los presidentes de Comités Municipales y Comisiones Distritales reportan que no en todas las oficinas se cuenta con el servicio de Internet por parte de la institución CIATEC; en esos casos, se utiliza el servicio que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha provisto para los organismos desconcentrados.

La fase de digitalización transcurrió sin incidencias, con mucha eficiencia. Los dispositivos de digitalización funcionaron correctamente. Al llegar a las fases de captura, captura de verificación y supervisión, se observó que la llegada de las actas al repositorio era muy rápida, por lo que se notaba una gran diferencia entre la digitalización y la publicación. Al final de la jornada se observó que una gran cantidad de actas estaban en supervisión, hecho que demoró alrededor de 2 horas, ya que la captura y captura de verificación terminó a las 06:30 hrs. del día lunes 24 de mayo.



**Instancia interna responsable de coordinar la
implementación del PREP
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021**



**Presentación
27-06-2021**

Informe de avances

Por otro lado, se detectó en el combo de municipios en el caso de la elección de ayuntamientos, para el caso de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez aparecían tantas veces como distritos tienen cada municipio.

A las 18:40 de la tarde, debido a una tormenta eléctrica, hubo corte de corriente eléctrica, la cual se reestableció en un plazo no mayor a cinco minutos en razón de la entrada en funcionamiento de las plantas de energía eléctrica con que contaba la instalación del CCV.

El resultado del ejercicio no fue satisfactorio.

Proceso Técnico Operativo (PTO)

Al inicio del simulacro, el sitio no permitía la visualización de los distintos niveles de desagregación. Fue posible realizar la visualización de los distintos niveles hasta que comenzaron a procesarse Actas PREP; no obstante, los niveles que se podían visualizar correspondían exclusivamente a los distritos y/o municipios, secciones y casillas en las que se ubica el Acta PREP procesada.

Se identificó que la información de algunas Actas PREP digitalizadas no coincide con lo mostrado en el sitio de publicación y las bases de datos. Lo anterior, ya que en ocasiones se está omitiendo incorporar el campo para registrar el voto de una candidatura, o bien, el orden y distribución de los votos no es el correcto.

Al seleccionar la visualización modo oscuro, ésta se desactiva automáticamente al cambiar de reporte o nivel de desagregación.

Numeralia del simulacro

ELECCIÓN	ACTAS ESPERADAS	ACTAS CAPTURADAS	ACTAS CONTABILIZADAS
GUBERNATURA	3,751	3,499 (93.8147 %)	3,499 (44.8680%)
DIPUTACIONES	3,750	3,489 (93.2817%)	3,489 (93.2817%)
AYUNTAMIENTOS	3,750	3,689 (98.3733%)	3,689 (98.3733%)

Simulacro jueves 27 de mayo

Hora de inicio: 09:00 Hrs. del 27 de mayo

Hora de finalización: 00:30 Hrs. del 28 de mayo

Duración: 15 horas con 30 minutos

Descripción General

En atención al simulacro de fecha 23 de mayo, el cual no tuvo una conclusión exitosa, se determina realizar un simulacro adicional, con la finalidad de subsanar incidencias presentadas en la ejecución del ejercicio referido.



Instancia interna responsable de coordinar la implementación del PREP Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021



Presentación
27-06-2021

Informe de avances

Al inicio del ejercicio pudo observarse que en el Centro de Captura y Verificación no se encontraba en su totalidad el personal de captura, captura de verificación y supervisión, por lo que se dio inicio con alrededor de 45 personas de las 110 previstas.

En cuanto a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, se reporta por medio de las y los presidentes de Comités y Comisiones que ha llegado el personal para hacer la fase de digitalización. También, se reporta que no en todos los CATD se cuenta con señal de Internet contratada por la institución CIATEC.

La fase de digitalización corre de forma correcta y rápida. Contrariamente debido a la falta de personal, las fases de captura, verificación y supervisión transcurren de forma lenta.

La fase de PREP casilla entra a prueba a través de los Capacitadores Asistentes Electorales Locales que han sido contactados por la institución CIATEC para correr con la fase de digitalización desde casilla, teniendo como resultado la digitalización de 61 actas de la elección de gubernatura, 11 de la elección de diputaciones y 35 de la elección de ayuntamientos.

Subsistió la inconsistencia relativa a que, en el combo de municipios en el caso de la elección de ayuntamientos, para el caso de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez aparecían tantas veces como distritos tienen cada municipio.

Proceso Técnico Operativo (PTO)

Se identificó que, al descargar las bases de datos de las diferentes elecciones, se descargaba un archivo comprimido (carpeta Zip) para cada elección. Es necesario que, al descargar la base de datos, se descarguen todas las bases de datos (Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos) en un mismo archivo comprimido. De acuerdo con lo establecido en el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones, el nombre de dicho archivo comprimido se compone de los siguientes elementos: entidad (SLP); elección (GOB / DIP_LOC / AYUN) y año (AAAA); los cuales deben de separarse entre sí con el carácter guion bajo «_».

Ejemplo: 20210527_0900_PREP_GOB_DIP_LOC_AYUN_SLP.

La descarga de base de datos no coincidió con las horas de corte de información del sitio de publicación; para Gubernatura, la base de datos correspondió al corte de las 11:59 horas durante más de 8 horas; en el caso de Diputaciones, la base de datos correspondió al corte de las 10:18 horas durante más de 10 horas y, por último, en el caso de Ayuntamientos, la base de datos correspondió al corte de las 09:07 horas durante más de 11 horas.

Numeralia del simulacro

ELECCIÓN	ACTAS ESPERADAS	ACTAS CAPTURADAS	ACTAS CONTABILIZADAS
GUBERNATURA	3,751	2,351 (62.6766 %)	2,250 (59.9840%)
DIPUTACIONES	3,750	2,431 (64.8266%)	2,287 (60.9866%)
AYUNTAMIENTOS	3,750	1,769 (47.1733%)	1,742 (46.4533%)



**Instancia interna responsable de coordinar la
implementación del PREP
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021**



**Presentación
27-06-2021**

Informe de avances

Simulacro domingo 30 de mayo (Oficial)

Hora de inicio: 10:00 Hrs. del 30 de mayo

Hora de finalización: 03:00 Hrs. del 31 de mayo

Duración: 15 horas

Descripción General

Se observa al inicio del ejercicio que se cuenta con la totalidad de capturistas para las fases de captura, captura de verificación y supervisión.

Se informa por parte de las y los presidentes de Comités Municipales y Comisiones Distritales que se encuentra el personal en su totalidad en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos para la fase de digitalización.

El ejercicio transcurre de forma ágil y sin incidencias. Siendo las 17:00 horas de la fecha de inicio, reportan por parte de la institución CIATEC que se ha identificado un problema en la base de datos, específicamente al momento de asignar la carga de captura, por lo que es necesario detener el ejercicio por 2 horas.

El informe que da el personal técnico responsable de la parte de programación, señala que el problema consistió en un cambio que se hizo en el algoritmo de asignación de actas para capturistas, modificación realizada con la finalidad de tratar de darle mayor rapidez a la fase de captura, mediante la asignación de actas al personal que tenga un mayor rating de captura. A consecuencia de la incidencia, se tuvo que reprogramar este módulo, mismo que se echó a andar aproximadamente a las 19:30 horas y así poder proseguir con el ejercicio.

Después de lo sucedido, se tuvo un arranque lento por lo que se extendió el tiempo de duración de este simulacro, aunado a que a las 22:00 horas se retiraron más de la mitad del personal que hacía las funciones de captura, captura de verificación y en su caso supervisión, por lo que solo quedaron alrededor de 40 personas para seguir con el simulacro.

Proceso Técnico Operativo (PTO)

Las bases de datos para las elecciones de Diputaciones y Ayuntamientos dejaron de mostrar información actualizada a partir de las 18:00 horas. Es decir, pese a que, al dar clic en el botón para descargar las bases de datos, se descargaba la carpeta Zip señalando el corte correspondiente, las bases de datos de dichas elecciones señalaban como fecha y hora de corte las 18:00 horas del 30 de mayo.

Se identificó que a partir de las 17:00 horas se presentó un problema con la base de datos, por lo cual todas las personas capturistas tuvieron que salir y reiniciar sus aplicativos para después volver a sus estaciones de trabajo; sin embargo, a partir de ese momento hubo problemas con la carga del número de actas por capturar que no pudo resolverse, sino hasta cuatro horas después cuando se volvió a la asignación manual de carga de trabajo.



**Instancia interna responsable de coordinar la
implementación del PREP
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021**



**Presentación
27-06-2021**

Informe de avances

En la base de datos del último corte de información de la elección de gubernatura, se mostró información que no correspondía con lo mostrado en el sitio de publicación pues, mientras en el sitio de publicación se señalaron 3,672 actas capturadas y 3,504 actas digitalizadas, la base de datos indicó 3,687 actas capturadas y 3,519 actas contabilizadas.

Se identificó que, en el apartado “Resultado de la votación” de la base de datos de gubernatura, particularmente en los campos correspondientes para asentar los votos recibidos por partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones, estos no siguen el mismo orden que el Acta PREP y el sitio de publicación.

Numeralia del simulacro

ELECCIÓN	ACTAS ESPERADAS	ACTAS CAPTURADAS	ACTAS CONTABILIZADAS
GUBERNATURA	3,751	3,672 (97.8938 %)	3,504 (93.4150%)
DIPUTACIONES	3,750	3,642 (97.1200%)	3,363 (89.6800%)
AYUNTAMIENTOS	3,750	3,682 (98.1866%)	3,458 (92.2133%)

COMITÉ	SIMULACRO 16 DE MAYO OBSERVACIONES DE LOS CATD	INSTALACIÓN SI/NO
AHUALULCO	NO SE PRESENTÓ EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL SIMULACRO	NO SE INSTALÓ
ALQUINES	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
AQUISMON	NO CONTARÓN CON INTERNET DESIGNADO PARA EL PREP	NO SE INSTALÓ
ARMADILLO DE LOS INFANTE	NO SE PRESENTÓ EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL SIMULACRO	NO SE INSTALÓ
AXTLA DE TERRAZAS	NO SE REALIZÓ POR FALTA DE CONECTIVIDAD	SI SE INSTALÓ
CARDENAS	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, DIGITALIZARÓN SOLO DOS ACTAS	SI SE INSTALÓ
CATORCE	NO SE PRESENTÓ EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL SIMULACRO	NO SE INSTALÓ
CDRAL	NO SE PRESENTÓ EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL SIMULACRO	NO SE INSTALÓ
CERRO DE SAN PEDRO	SIN COMENTARIOS O SUGERENCIAS	SI SE INSTALÓ
CIUDAD FERNANDEZ	NO SE PRESENTÓ EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL SIMULACRO	NO SE INSTALÓ
CIUDAD VALLES	SE SI REALIZO EL SIMULACRO, DIGITALIZARON 64 ACTAS	SI SE INSTALÓ
COXCATLAN	DIGITALIZARON CON TABLET, UTILIZANDO INTERNET DEL COMITÉ	NO SE INSTALÓ
CHARCAS	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
EBANO	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
EL NARANJO	NO TENIAN EQUIPO NI INTERNET, NO SE REALIZÓ EL SIMULACRO	NO SE INSTALÓ
GUADALCAZAR	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
HUEHUETLÁN	TUVIERON PROBLEMA CON LA APLICACIÓN.	SI SE INSTALÓ
LAGUNILLAS	NO LLEGÓ PERSONAL NI EQUIPO	NO SE INSTALÓ
MATEHUALA	NO SE REALIZÓ POR FALTA DE EQUIPO	NO SE INSTALÓ
MATLAPA	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
MEXQUITIC DE CARMONA	NO SE REALIZÓ POR FALTA DE CONECTIVIDAD	SI SE INSTALÓ
MOCTEZUMA	NO SE REALIZÓ POR PROBLEMAS CON EL EQUIPO	SI SE INSTALÓ
RAYÓN	NO SE REALIZÓ DEBIDO A QUE NO HUBO PERSONAL NI EQUIPO	NO SE INSTALÓ
SALINAS	SE REALIZÓ, CON INTERNET LENTO	SI SE INSTALÓ
SAN ANTONIO	PROBLEMAS CON EL EQUIPO	SI SE INSTALÓ
SAN LUIS POTOSI	NO CONTARÓN CON EL EQUIPO	NO SE INSTALÓ
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	NO SE REALIZÓ, NO HUBO PERSONAL NI CONECTIVIDAD	NO SE INSTALÓ
SAN VICENTE TANCUAYALAB	PRESENTARON UN POCO DE PROBLEMA CON LA CONECTIVIDAD DEL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
SANTA MARIA DEL RIO	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
TAMASOPO	NO FUNCIONÓ EL EQUIPO, NO DIGITALIZARÓN.	SI SE INSTALÓ
TAMAZUNCHALE	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	NO SE INSTALÓ
TAMPACÁN	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA, NO CUENTAN CON INTERNET PREP	NO SE INSTALÓ
TAMPAMOLON CORONA	SE REALIZÓ, NO TENIAN INSTALADO EL MODEM DEL INTERNET	NO SE INSTALÓ
TAMUÍN	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
TANLAJAS	SE REALIZÓ, CON PROBLEMAS DE INTERNET	SI SE INSTALÓ
TANCANHUITZ	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
TANQUIAN DE ESCOBEDO	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
TIERRA NUEVA	NO SE PRESENTÓ EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL SIMULACRO, SOLO LA DIGITALIZADORA	NO SE INSTALÓ
VILLA DE ARISTA	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
VILLA DE GUADALUPE	SE REALIZÓ, CON FALLAS EN INTERNET Y SISTEMA	SI SE INSTALÓ
VILLA DE LA PAZ	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
VILLA DE RAMOS	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
VILLA DE REYES	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
VILLA HIDALGO	NO PUDIERON DIGITALIZAR POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
VILLA JUAREZ	NO TUVIERON BUENA COMUNICACIÓN CON EL DIGITALIZADOR, SOLO LES DIJO QUE NO HABIA CONECTIVIDAD	SI SE INSTALÓ
ZARAGOZA	NO SE PRESENTÓ EL PERSONA DESIGNADO PARA EL SIMULACRO, NO CONTARON CON INTERNET PREP, NI EQUIPO	NO SE INSTALÓ

21 ORGANISMOS NO INSTALADOS

Reportaron 47 de 58 CATD municipales

NOTA: EN GENERAL REPORTAN QUE PERSONAL NO SE PRESENTÓ, FALTA DE IDENTIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO, FALTA DE CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN, IMPUNTUALIDAD

COMISIÓN	OBSERVACIONES DE LOS CATD	INSTALACIÓN SI/NO
01 MATEHUALA	SE REALIZÓ CON PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
03 SANTA MARIA DEL RIO	NO SE PRESENTÓ EL PERSONAL DESIGNADO PARA EL SIMULACRO	NO SE INSTALÓ

04 SALINAS	NO REALIZARÓN EL SIMULACRO AHÍ, SOLO SE REGISTRARÓN LOS DIGITALIZADORES	NO SE INSTALÓ
05 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	NO PUDIERON CARGAR LAS ACTAS DIGITALIZADAS AL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
08 SAN LUIS POTOSI	NO SE REALIZÓ POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA Y EQUIPO INCOMPLETO	SI SE INSTALÓ
09 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	NO SE REALIZO POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
11 CARDENAS	NO SE UTILIZO EL INTERNET DEL PREP YA QUE AUN NO ESTABA INSTALADO	NO SE INSTALÓ
12 CD VALLES	NO SE REALIZO POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA Y DE CONECTIVIDAD	SI SE INSTALÓ
13 TAMUIN	NO SE REALIZO POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ
14 TANCANHUITZ	SE DIGITALIZARÓN SOLO ACTAS DE GOBERNADOR	SI SE INSTALÓ
15 TAMAZUNCHALE	SE REALIZÓ, CON PROBLEMAS EN EL SISTEMA	SI SE INSTALÓ

Reportaron 11 de 15 CATD distritales