

INFORME DE DATOS FINALES DEL COMITÉ DE OBRA

Fecha	Concepto	Tipo
08/02/2013	Informe de la supervisión de obra relativo al Suministro y colocación de cancelería de aluminio y vidrio en la sala de juntas y cubículo de área de presidencia y en el "Site" donde se aloja el sistema de voz y datos del CEEPAC.	Bitácora
19/02/2013	Acta de Entrega Recepción relativa al Suministro y colocación de cancelería de Aluminio y vidrio en la sala de juntas y cubículo de área de presidencia y en el "Site" donde se aloja el sistema de voz y datos del CEEPAC.	Acta
19/03/2013	Informe de la Supervisión de obra relativo al Suministro y colocación de adopasto en el estacionamiento del edificio sede del CEEPAC.	Informe Bitacora
21/03/2013	Acta de Entrega Recepción relativa al Suministro y colocación de adopasto en el estacionamiento del edificio sede del CEEPAC	Acta
Abril: No se Generó Información		
Mayo: No se Generó Información		
Junio: No se Generó Información		
Julio: No se Generó Información		
Agosto: No se Generó Información		
Septiembre: No se Generó Información		
Octubre: No se Generó Información		
Noviembre: No se Generó Información		
Diciembre: No se Generó Información		