

Informe del mes de septiembre sobre el plan de trabajo
de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Septiembre, 2023





Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances



CONTENIDO

CONTENIDO	2
<i>Avance en las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos durante el mes de agosto</i>	3
I. Presentación	3
II. Acuerdos	3
III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos	3
a. Estrategia 1.	3
b. Estrategia 2.	4
c. Estrategia 3.	5
IV. Sesiones Ordinarias	7
V. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo	8



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

Avance en las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos durante el mes de septiembre



I. Presentación

A fin de corroborar el cumplimiento a lo exigido por el Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se crea la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos del organismo Electoral, en el resolutivo segundo, numeral cinco, referente a las atribuciones específicas, es que se emite el presente informe mensual, correspondiente a las actividades realizadas por esta comisión durante el periodo del 22 de agosto al 21 de septiembre del año 2023.

II. Acuerdos

Durante el periodo a informar, a través de la sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre, correspondiente a las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, se emitieron los siguientes acuerdos:

- **CTSI/026/2023:XXX.**

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

a. Estrategia 1.

- 1.1 Definición de metodología para evaluar Sistemas Informáticos implementados por el CEEPAC.

Avance:

Completada al 100 %

- 1.2 Ejecución de evaluación de Sistemas Informáticos implementados por CEEPAC.

Avance:

Revisión por parte de las Consejerías con respecto al documento que se desarrolló acerca del análisis de los resultados de las encuestas hechas a los diferentes roles identificados en la metodología.

- 1.3 Presentación de resultados de la evaluación de sistemas informáticos implementados por CEEPAC.

Avance:

En proceso de elaboración del documento de entrega con respecto a la opinión por parte de la Dirección de Sistemas acerca del funcionamiento y operación de los sistemas informáticos utilizados en el PEL 2020-2021 y el documento hecho por la UASLP acerca de la auditoría técnica a los desarrollos.



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances



b. Estrategia 2.

2.1 Identificación de Sistemas Informáticos que serán actualizados, a partir de resultados de evaluación y actualización de marco normativo.

Avance:

Se realizó el cierre temporal del Sistema de Registros de Aspirantes así como el seguimiento a los reportes de encarte el pasado domingo 17 de septiembre.

2.2 Identificación de recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con la actualización de los sistemas informáticos.

Avance:

A partir del lunes 18 de septiembre, se incorporó a la Dirección de Sistemas el Lic. Rutilo Eduardo Rodríguez Monter que estará encargado de la Coordinación de seguimiento a los trabajos del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

2.3 Calendarización y actualización de sistemas informáticos.

Avance:

Sistema	Avance
Integración de los organismos desconcentrados	Cierre de captura para inscripción de aspirantes a integrar los comités y comisiones. Modulo para la primera verificación de posible afiliación de los/as aspirantes a integrar los organos desconcentrados a partidos políticos.
Verificación de las disposiciones referentes a la paridad entre los géneros en el registro de candidaturas.	Se convirtieron los datos que entregó la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, para su adición a la base de datos que almacenará dicha información para la verificación de paridad.
Registro de candidaturas	En reunión con Consejerías se solicitó a la dirección de Sistemas un calendario integrando todas las actividades de programación conforme al calendario enviado al INE.
Cómputos efectuados por los diversos órganos electorales.	No se ha comenzado

2.4 Ejecución de pruebas de sistemas informáticos actualizados.

Avance:

Se aplicaron pruebas de carga al modulo de verificación de posible afiliación a partidos políticos por parte de los/as aspirantes a integrar los organos desconcentrados.



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

2.5 Informes mensuales de avance en actualización de sistemas informáticos.

Avance:

Informe del mes de agosto entregado en sesión de Consejo General

c. Estrategia 3.

3.1. Solicitudes realizadas a áreas para que identifiquen e informen a la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos los procesos que requieren de sistema informático.

Listado de solicitudes:

RESUMEN

Nuevos Desarrollos 16

Modificación, seguimiento y adaptación 3

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de SEL y CAEL -Nuevo desarrollo-

2. Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de OED (Complementario con herramienta solicitada por la Dirección de Organización)

3. Sistema de capacitación e integración de Juntas de Participación Ciudadana -Nuevo desarrollo-

4. Sistema de capacitación e integración de Consejos de Desarrollo Social Municipal -Nuevo desarrollo-

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTORAL

1. Sistema de monitoreo de medios.

AVANCES: En este periodo que se informa no se reportan avances.

Verificación de integridad de la información en la base de datos.

2. Sistema de encuestas -Nuevo desarrollo-

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. Sistema de procedimientos de quejas y denuncias

Integración de un correo electrónico, y aviso de privacidad.

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

1. Sistema para la integración de los Organismos Electorales Desconcentrados (CME-CDE), seguimiento a la operación del sistema informático.

2. Sistema de cómputos

3. Sistema de control de bodega electoral -Nuevo desarrollo-

4. Sistema informático desarrollo y producción de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-

5. Sistema informático reposición de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-

6. Sistema de seguimiento a los trabajos de los organismos electorales desconcentrados -Nuevo desarrollo-



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

- 7. Sistema de seguimiento a entrega recepción órganos desconcentrados electorales -Nuevo desarrollo-
- 8. Sistema de seguimiento a nodos -Nuevo desarrollo-
- 9. Sistema de seguimiento sellado, enfajillado e integración de paquetes electorales -Nuevo desarrollo-
- 10. Sistema informático seguimiento a la contratación de los edificios que ocuparán los OED -Nuevo desarrollo-
- 11. Sistema de seguimiento paquetes electorales posterior a la jornada electoral -Nuevo desarrollo-

SECRETARIA EJECUTIVA

- 1. Sistema de Oficialía electoral -Nuevo desarrollo-
- 2. Sistema de Sesiones de Órganos Desconcentrados -Nuevo desarrollo-

3.2. Reuniones con áreas que requieren sistemas informáticos para que identifiquen y desarrollen procesos que serán la base de los sistemas respectivos.

Avance:

Dirección / Coordinación	Fecha	Temas tratados
Consejerías	Martes 05 de septiembre, 2023	Solicitaron a la Dirección de sistemas calendarización de las actividades
Reunión con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos	Jueves 14 de septiembre, 2023	Temas tratados: Integración de elementos para el funcionamiento del aplicativo tales como aviso de privacidad y correo electrónico para enviar avisos a los usuarios.

3.3. Calendarización y desarrollo de sistemas informáticos.

Avance:

Sistema	Área solicitante	Avance
Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de SEL y CAEL -Nuevo desarrollo-	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de OED (Complementario con herramienta solicitada por la Dirección de Organización)	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación e integración de Juntas de Participación Ciudadana - Nuevo desarrollo-	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación e	DCEECPA	No se ha comenzado



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos



Informe de avances

<i>integración de Consejos de Desarrollo Social Municipal - Nuevo desarrollo-</i>		
<i>Sistema de encuestas - Nuevo desarrollo-</i>	<i>DCE</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Sistema de procedimientos de quejas y denuncias - Nuevo Desarrollo-</i>	<i>DEAJ</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Sistema de control de bodega electoral -Nuevo desarrollo-</i>	<i>DOE</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Sistema informático desarrollo y producción de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-</i>	<i>DOE</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Sistema de seguimiento a entrega recepción órganos desconcentrados electorales -Nuevo desarrollo-</i>	<i>DOE</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Sistema de seguimiento a nodos -Nuevo desarrollo-</i>	<i>DOE</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Sistema de seguimiento sellado, enfajillado e integración de paquetes electorales -Nuevo desarrollo-</i>	<i>DOE</i>	<i>No se ha comenzado</i>

3.4. Ejecución de pruebas de sistemas informáticos desarrollados.

Avance:

No se ha generado

3.5. Informes mensuales de avance en desarrollo de sistemas informáticos.

Avance:

Informe de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto entregado en sesión de Consejo General

IV. Sesiones Ordinarias

Fecha y hora	Temas a tratar
21 de septiembre 2023. 10:00	<ul style="list-style-type: none">• Lista de asistencia y establecimiento del quórum.• Aprobación del Orden del Día.• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión ordinaria, llevada a cabo de manera remota el día lunes 21 de agosto de 2023 a las 10:00 horas.• Presentación, discusión y en su caso aprobación







Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

	<p>del informe que presenta la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos ante el Consejo General correspondiente al mes de septiembre del año 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentación de avances del informe de la Metodología para la Evaluación Integral de los Sistemas Informáticos utilizados en el Proceso Electoral 2020 -2021.• Asuntos generales.
--	---

V. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo

Las Sesiones de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, se han realizado de manera remota, se destaca que, durante el desarrollo de cada una de estas, se constata a través de cámara y micrófono la presencia y opiniones de cada uno de sus integrantes.

Consejerías	Sesión 21 de agosto
Mtro. Juan Manuel Ramírez García	
Lic. Graciela Díaz Vázquez	
Mtra. Zelandia Borquez Estrada	
Mto. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez	
Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar	