

ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., capital del mismo nombre, constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad, siendo las 10:00 horas del día 29 de septiembre de 2015, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por su Comisionada Presidenta, **Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal**, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Dar cuenta de la integración a la presente Comisión Temporal de la Consejera Electoral Claudia Josefina Contreras Páez, en sustitución del Consejero Electoral José Martín Fernando Faz Mora, lo anterior en base al Acuerdo tomado por el Pleno del CEEPAC en la Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2015.
4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de Agosto de 2015.
5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Informe de Actividades de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC.
6. Informe relativo a la Entrega-Recepción de la obra de la Sala del Plano de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC.
7. Acuerdo sobre la permanencia de la presente Comisión Temporal, toda vez que el objetivo de la creación de la misma llegó a su final.
8. Asuntos Generales.

Por lo que toca al primer punto del Orden del Día, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, C.P. Claudia Josefina Contreras Páez, así como la Lic. Lizbeth Lara Tovar, Secretaria Técnica, por lo que se declaró que se encontraban presentes la totalidad de los integrantes del Comisión, por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

En cuanto al punto segundo del Orden del Día, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

Por lo que refiere al punto tercero del Orden del Día, la Comisionada Presidenta, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, informó a los Comisionados ahí presentes, que el 22 de septiembre del

año en curso, en sesión ordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fue desincorporado de esta Comisión el Consejero Electoral Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, y en su lugar se incorporó la Consejera Electoral C.P. Claudia Josefina Contreras Páez, por lo que se le dio la más cordial bienvenida a los trabajos de esta Comisión.

Por lo que concierne al punto cuarto del Orden del Día, la Comisionada Presidenta puso a la consideración de los Consejeros Comisionados el acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de agosto de 2015, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido

En cuanto al quinto punto del Orden del Día, la Comisionada Presidenta, puso a consideración de los integrantes de la Comisión el proyecto de Informe de Actividades de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC, correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo que comprende del 16 de octubre de 2014 al día de la fecha,

solicitado la Comisionada Claudia Josefina Contreras Páez, se le conceda un término para su revisión, respondiendo la Comisionada Presidente estar de acuerdo con su petición quedando pendiente para su aprobación en la próxima sesión.

Por lo que hace al sexto punto del Orden del Día, la Comisionada Presidenta, informó que el pasado 28 de agosto del presente año, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado realizó la entrega-recepción de la obra relativa a la (Sala del Plano) Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; de dicho acto se levantó una acta de entrega- recepción en la cual se plasma las condiciones en que se entrega el bien inmueble, el monto total de su costo, el tipo de fianza que se otorgó para dar cumplimiento a lo relativo a defectos o vicios ocultos de la obra y los servidores públicos que asistieron y formaron parte en este acto, por lo que se les turna copia de la misma para su conocimiento.

En uso de la voz la Comisionada Presidenta manifestó que con fecha 14 de septiembre del presente año, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras, había dado respuesta al oficio CEEPC/PRE/2323/2015, en el cual le solicitamos diera cumplimiento a lo establecido en el convenio de colaboración mediante el cual se comprometió a proporcionar entre otras cosas a este Consejo lo siguiente;

- Copia certificada de cada una de las estimaciones pagadas.
- Un informe mensual firmado por sus representantes, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes que se trate, respecto del avance físico-financiero de ejecución de los trabajos objeto de este convenio, con un reporte fotográfico digital e impreso.

Por lo que en consecuencia de lo anterior mediante oficio UJ-09-307/2015, signado por la C. Juana Macrina Martínez Pozos, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado remitió a este Consejo la siguiente documentación: Copia certificada del expediente técnico, Copia certificada de cada una de las estimaciones pagadas con sus anexos, dentro de los

cuales obra el reporte del avance físico y financiero, Copia certificada de cada uno de los planos de la edificación y en medio digital, Copia certificada del catálogo de conceptos, Copia certificada del presupuesto detallado ejercido y en medio digital, Copia certificada de los convenios modificatorios celebrados y sus anexos, Copia certificada de la fianza numero 88256613 00000, expedida por Chubb de México Compañía Afianzadora S.A de C.V. el día 30 de junio de 2015, misma que fue presentada por la empresa Aslan, Corp, S.A. de C.V. para garantizar los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que resulte de la ejecución de los trabajos, Un tanto original del acta entrega recepción de la fecha 28 de agosto de 2015, Copia certificada del anexo técnico que se integra por el presupuesto señalado en el punto 5, los planos del proyecto indicados en el punto 3 y las especificaciones generales de la construcción que obran a fojas 911 a 1011 del expediente que se remite.

Acto seguido la Comisionada Claudia Josefina Contreras Páez, preguntó que dicha información donde se encontraba resguardada, reponiendo la Comisiona Presidenta que se ubicaba bajo la custodia de la Oficialía de Partes de este Consejo, en virtud de que el oficio venia dirigido a la Consejera Presidenta del Consejo, pero que en éste momento instruía a la Secretaría Técnica para que a la brevedad posible, solicite a la referida Oficialía copia certificada del archivo en comento y este se incorpore al libro blanco que se está integrando por parte de esta Comisión.

En relación al séptimo punto del Orden del Día, la Comisiona Presidenta comentó que considera importante manifestar que si bien es cierto, esta Comisión con fecha 8 de octubre del año 2014, fue creada por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con el fin de atender los compromisos de vigilar el desarrollo de la obra relativa a la construcción de la 2ª etapa de la Sede del Consejo "Sala de Pleno" en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, compromiso que se atendió a cabalidad por los Comisionados Electorales que la integraban, verificando mes con mes el desarrollo de la obra con los servidores públicos de Secretaría, así como con el constructor designado, y atendiendo cada uno de los detalles que en su momento se presentaron.

Manifestando la Comisionada Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, que es importante que esta Comisión continúe trabajando, toda vez, que aun se encuentra pendiente la vigilancia de lo relativo a vicios ocultos o defectos en la edificación, ya que de darse el caso se tendría que realizar todo el trámite legal correspondiente para hacer efectiva la póliza otorgada, así mismo manifestó que se proponga a la Presidencia de este Consejo la importancia de que esta Comisión colabore en los trabajos del equipamiento de la sala de pleno, para poder estar en posibilidades de acordar lo que mejor convenga al edificio. Exteriorizado los Comisionados presentes estar de acuerdo con la propuesta.

Acto seguido, la Comisionada Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, solicitó que en la próxima sesión se agende dentro de los puntos del Orden del día la ratificación o rotación en su caso de la Presidencia de esta Comisión, y así mismo se acuerde lo relativo a la entrega- recepción a la Presidencia que se designe, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con la propuesta.

Relativo al punto octavo del Orden del Día, relacionado a los Asuntos Generales, la Comisionada Presidenta pregunto si se tenía algún asunto agendado, dando cuenta la Secretaria Técnica que no se contaban con asunto para desahogar.

Los acuerdos tomados en la presente sesión, son los siguientes:

20/09/2015. Punto 2 del Orden del Día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día referido.

21/09/2015. Punto 4 del Orden del Día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el acta de sesión ordinaria de fecha 12 de agosto de 2015.

22/09/2015. Punto 7 del Orden del Día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, solicitar a la Presidencia que esta Comisión colabore en los trabajos del equipamiento de la Sala De Pleno.

23/09/2015. Punto 7 del Orden del Día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, que en la próxima sesión se agende dentro de los puntos del Orden del día la ratificación o rotación en su caso de la Presidencia de esta Comisión, y así mismo se acuerde lo relativo a la entrega recepción a la Presidencia que se designe.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión ordinaria, siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

**COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC.**


LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL
COMISIONADA PRESIDENTA


**LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS
GUERRERO**
COMISIONADA


**MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ
MÉNDEZ**
COMISIONADA


C.P. CLAUDIA JOSEFINA CONTRERAS PÁEZ.
COMISIONADA


LIC. LIZBETH LARA TOVAR
SECRETARIA TÉCNICA